Разовые плановые работы
	№

п\п
	Перечень работ
	Срок 

исполнения
	Дата 

исполнения
	Подпись

 исполнителя
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Заменить кровлю над лоджией кв.114 (по причине протечки, во время кап.ремонта крыши, собственник отказался заменить шифер на металл).
	июль-август 2015 


	Август2015г.
	
	

	2
	Выделить территорию ЖСК, установив  металлическую изгородь во дворе дома в количестве 38 п.м. (у магазина Кооператор и в районе площадки для контейнеров под ТКО). 
	до 10.11.2015г.

перенесен на октябрь 2017г.
	Ведется документальное согласование июнь 2017г.
	
	Не собраны все подписи собственников помещений,перенесен срок на 2018г.

	3
	Провести капитальный ремонт подъездов № 7, 12, 14, 15. 


	 до 01.11.2015 г. (при наличии финансирования).
	В 2015г подъезд №12,№14        в  2016г подъезд №7,№15
	
	

	4
	Установить поливочные ящики в количестве 2 шт.(Один со стороны ул.Лазо, один со стороны кооперативных гаражей). 


	до 01.07.2015 г.
	2015г.      
	
	

	    5
	Замена задвижек   на сети теплоснабжения   
	июль

2015 г
	Август 2015г.
	
	

	6
	Установить новые информационные доски ЖСК «Зодиак» у каждого подъезда.

Установить  информационные доски над почтовыми ящиками у подъездов №15 и №5.
	До 01.08.2015 г
	 Май 2015г.
	
	

	7
	Продолжать благоустраивать дворовую территорию и детскую площадку (ямочный ремонт, озеленение территории,  скашивание газонов, ремонт качелей, скамеек, песочниц, установка малых форм, ежегодная покраска и др.)


	Апрель-октябрь

	Постоянно
	
	

	8
	Очистить чердачное помещение от погибших голубей. 
	май-октябрь 2015 г


	Постоянно 2 раза в год
	
	

	9
	Установить в подвальных помещениях  специальные плафоны, выключатели, розетки с элементами защиты, согласно требованиям технике безопасности. 


	до конца 2016 г (при наличии финансирования). Перенести  до конца 2017г. (при наличии финансирования).
	Подвал №5 март-май 2018г.


	
	

	10
	Заменить электропроводку в шахтах подъездов до поквартирных  эл. счетчиков. 
	до конца 2017 г (при наличии финансирования). Перенести срок до конца 2018г.(при наличии финансирования).


	Ведется работа по смете и подрядчикам.
	
	Перенесен срок по замене 2019-2020г

	11
	Частичное утепление фасада здания по всему периметру дома  от опалубки до лоджии первого этажа, высотой  до 1 метра. 
	до конца 2017 г (при наличии финансирования).Перенести срок до конца 2018г.-2019г. (при наличии финансирования).
	
	
	Перенесен срок 2019г-1922г.

	12
	Замена магистрали теплоснабжения

	2011-2018 гг
	Август 2011г

(под аркой)    Сентябрь 2016г (от арки до 15 подъезда и обратно)    Май –июнь 2017г. ,. (от арки до 1 подъезда и обратно).  .

	
	

	13
	Дератизация и дезинфекция. дезинсекция подвалов
	2 раза в год
	Апрель

Октябрь
	
	

	14
	Дезинфекция подъездов
	1 раз в месяц
	Январь-декабрь
	
	

	15.
	Ремонт  и замена водосточных труб(приобретение и установка не достающх  элементов).
	Май- постоянно.
	
	
	

	16.
	Поверка теплового счетчика.
	2016г.
	Июль-август 2016г.
	
	

	17.
	Произвести  профилактическую покраску теплоизоляционной краской «Корунд» основных вводов труб холодной воды от образования конденсата и коррозии на 2 раза.
	Апрель – июль 2016г.
	Апрель 2016г.
	
	

	18.
	Изготовить клумбу с укладкой бордюрного камня на цементном растворе ( по ул. Лазо вдоль газона).
	Апрель-май  2016г.
	Май – июнь 2016г.
	
	

	19.
	Изготовить и установить металлические каркасы с металлическими сетками на окна в подвалы дома  в количестве 12 штук.
	Декабрь 2016г.
	Декабрь 2016г.
	
	

	20.
	Изготовить и установить  металлические двери с металлическими сетками для подвальных помещений (защита от проникновения животных) в количестве 5 штук.
	Декабрь 2016г.
	Декабрь 2016г.
	
	

	21.
	Установить металлические сетки на вентиляционные отверстия ( от проникновения животных) в количестве 15 штук.
	Декабрь 2016г.
	Декабрь 2016г.
	
	

	22.
	Произвести покраску новой магистрали отопления в подвале краской сурик, теплоизоляционной краской «Корунд»на 2 раза и утеплить пенофолом ( с начало дома до арки)
	Срок июнь – сентябрь 2017г.
	Июнь-июль 2017г.
	
	

	23.
	Устранение коррозии на кровле, в местах выходов канализационной вентиляции с применением краской с составом от коррозии.
	2016г.-2017г.
	Июль –август 2017г.от начало дома подъезд №1 и  по подъезд №4
Сентябрь 2017г. от подъезда №12 и по подъезд №15              Март . -май 2018г.  от подъезда №5 и до подъезда №9        
	
	Продлили срок работ на 2018г.

	24.
	Изготовить и установить металлическую изгородь на клумбах во дворе до 6 подъезда.
	Срок июнь – июль 2017г.
	Июнь 2017г.
	
	

	25.
	Заказать и установить москитные сетки на окна пятых этажей в подъездах в количестве 15 штук.
	Срок июнь- сентябрь 2017г
	Июнь 2017г.
	
	

	26.
	Провести работу по замене РСЛ на светодиодные лампы с переделкой имеющихся светильников под светодиодные лампы.
	Срок декабрь 2018г.
	Март 2017г.подъезд №9.                Апрель2017г. подъезд №12,№8.      Май подъезд №10.             Июнь 2017г. подъезд №13,№1, Июль 2017г.подъезд№14,№11, №4.       Август  2017г.подъезд №2,  Сентябрь2017г подъезд №15,№3,№5,№7.       Октябрь 2017г.Над подъездами (улица) на всех 15 подъездах. Июль 2018г. в подъезде №6
	
	

	27
	Капитальный ремонт спуска в подвал №4 с установкой  освещения(светильника, выключателя).
	Срок сентябрь 2017г
	Октябрь 2016-июнь 2017г
	
	

	28.
	Капитальный ремонт потолочной части карнизов над  подъездами в количестве 15 штук.
	Срок июнь – сентябрь 2017г.
	  Июнь-август 2017г.      
	
	

	29.
	Капитальный ремонт подъезда №1.,№6.
	Подъезд №1 до июля 2017г.          Подъезд №6 до августа 2018г.
	Июнь 2017г подъезд №1

 Май 2018г.    подъезд №6
	
	

	30.
	Капитальный ремонт придомовой территории (замена асфальтового покрытия с укладкой желобов) с привлечением Федеральных и муниципальных средств)
	2017-2020 гг
	Готовится   ПСД для программы «Благоустройство придомовых территорий» с мая 2018г. сданы документы (диск) с топографией.
	
	

	31.
	Изготовить и установить заборчики на клумбы от подъезда №1 по подъезд №5,огородить зону отдыха и для устройства спортивной площадки, шпалеры на детскую площадку,крышки-сиденья на песочницы( трансформеры
	2017г- 2019г
	Июнь-июль 2017г. шпалеры в количестве 2 штук,крышки-сиденья на песочницыв количестве 4 штуки
	
	

	32.
	Очистка кровли и желобов крыши от мусора и грязи МКД.
	2017г.
	Март-апрель 2017г.
	
	

	33
	Ремонт крышек на вентиляционных шахтах крыши МКД.
	2017г.
	Март-апрель 2017г. в количестве 10 штук.
	
	

	34.
	Побелка вытяжных вентиляционных труб на крыше МКД.
	2017г.
	Март-апрель 2017г.в количестве 46 штук.
	
	

	35.
	Очистка стоков над подъездами МКД.
	2017г.
	Март-апрель 2017г. в количестве 15 штук.
	
	

	36.
	Изготовление альпийской горки  с укладкой земли и гранитных камней для высадки цветов на углу  МКД со стороны улиц Лазо-Орджоникидзе.
	2017г.
	Май--июнь2017г.
	
	

	37.
	Изготовить и установить  крышу навес над подвалом №4.
	2017г.
	Август 2017г.
	
	

	38.
	Изготовить и установить поливочный ящик  у подъезда №7.
	2017г.
	Август 2017г.
	
	

	39
	Продолжать ремонт подъездов
	2019г.-2020г.
	
	
	

	40.
	Определить место под спортивную площадку. Благоустроить спортивную площадку. Приобрести тренажеры, установить.
	Сентябрь 2018г2019г.
	Июнь – сентябрь 2018г.- май 2019г
	
	

	41.
	Приобрести для детской площадки детские качели, качельку-качалку, детскую горку и установить.
	Май-Сентябрь 2018г.
	Июнь 2018г.
	
	

	42.
	Заказать дополнительную топографию придомовой территории для асфальтирования.
	Январь-март 2018г.
	Март 2018г.
	
	

	43.
	Заказать проектно-сметную документацию на придомовую территорию.
	Апрель 2018г.
	Заказано в апреле 2018г. Изготовлена октябрь-ноябрь 2018г.
	
	

	44.
	Подать все документы для включения МКД в программу «Благоустройство придомовых территорий»
	Сентябрь 2018г.
	Все документы поданы в Администрацию г.Свободного 14.11.2018г. для участия в программе «Благоустройство придомовых территорий»
	
	

	45.
	Обслуживание и содержание системы видеонаблюдения.
	Постоянно
	
	
	

	46.
	Сбор и сдача ртутно-содержащих ламп в ООО «Демеркуризация» г.Благовещенск
	Постоянно.
	
	
	

	47.
	Вывоз отходов растительного происхождения 2 раза в год (весна-осень) с клумб, после покоса травы на газонах, от стрижки деревьев и кустарников.
	Постоянно (весна-осень)
	
	
	

	48.
	Нести расходы за отопление за 2 метра, за которые начисляется по расчетам норматива. до счетчика
	Постоянно за весь период отопительного периода.
	
	
	

	49.
	Единый налог на общедомовое имущество (кв.71).
	Постоянно
	
	
	

	50.
	Проверка и испытание на пожаропрочность отдельных элементов в МКД. Получение акта.
	Регулярно
	
	
	

	51.
	Производить промывку расходомеров, промывку отопительной системы в квартирах по заявкам жильцов, гидравлические испытания отопительной системы в доме в присутствии представителей РСО , с получением паспорта готовности.
	Июнь –август регулярно.
	
	
	

	52.
	Установить освещение в арках дома с реле автоматического отключения.
	2018г.
	Август 2019г
	
	Перенесли работы на 2019г.

	53.
	Изготовить и установить новые рамы на слуховые окна на крыше МКД ( в противном случае произвести частичный ремонт).
	2018-2019г.
	Апрель 2019г
Установлены новые изготовленные рамы
	
	

	54.
	Установить новые счетчики ОДПУ в количестве 2-х штук на воду
	Январь 2018г.
	Январь 2018г.
	
	

	55.
	Произвести помывку не открывающихся окон в подъездах дома с улицы. С привлечением специалистов по обращению с металлопластиковыми окнами
	Июнь-сентябрь 2019г.
	Август 2019г.
	
	

	56.
	Содержание сайта кооператива
	Постоянно
	
	
	

	57.
	Продолжать обустройство спортивной площадки 
	Май 2019г-сентябрь 2020г.
	Май 2019г. установлены 3 шт. тренажеров Август 2 шт. тренажера
	
	

	58.
	Приобрести и установить скалодром на детской площадке для маленьких детей
	Июнь- сентябрь 2019г.
	Август-сентябрь 2019г.
	 
	

	59. 
	Приобрести и установить в холлы  подъездов первых этажей перила
	Ноябрь2018- март2019г
	Февраль2019г. в подъездах №1,2,6,15
	
	                                                 

	60.
	Установить освещение на спортивной площадке дома с реле автоматического отключения.
	2019г.
	Август 2019г.
	
	

	61.
	Ежегодное обновление ключа электронной подписи ГИС ЖКХ
	Декабрь 2019г.
	
	
	

	62.
	Капитальный ремонт придомовой территории с укладкой асфальта, бордюрного камня и ливневок
	2018-2022гг
	
	
	При наличии финансирования по программе « Благоустройство придомовых территорий»

	63.
	Установить изготовленные скамейки на крылечки подъездов в количестве 15 штук
	Апрель- сентябрь 2019г
	Апрель – июнь 2019г.
	
	

	64.
	Изготовить и установить дополнительные скамейки на детской площадке – 2 штуки и на спортивной площадке дома -1 штуку.
	Апрель- август 2019г.
	Июнь- июль 2019г.
	
	

	65.
	Приобрести материалы для замены электропроводки в подвале №4 
	Март- август 2019г
	Июль 2019г.
	
	

	66.
	Произвести замену проводки в подвале №4 с установкой плафонов..розеток. выключателей с водоотталкивающей защитой и с использованием светодиодных ламп.
	Август-декабрь2019г.
	
	
	

	67.
	Приобрести и установить  3 кашпо на спортивной площадке и 4 кашпо  у подъездов №7,№6,№5. Подвезти землю ,перегной и высадить цветы
	Март – июнь2019г.
	Апрель- июнь2019г.
	
	

	68.
	Произвести восстановление асфальтового покрытия под лоджиями дома.
	Апрель – сентябрь 2019г.
	Май- июль 2019г.
	
	

	69.
	Произвести восстановления асфальтового покрытия в арках дома.
	Апрель- сентябрь 2019г.
	Июнь 2019г.
	
	

	70.
	Произвести ямочный ремонт асфальтового покрытия на дворовой территории
	Май-сентябрь 2019г
	Май-июль 2019г.
	
	

	71.
	Произвести восстановление кирпичной кладки и вокруг дверных проемов на кандейках у подъездов дома.
	Август –сентябрь 2019г.
	
	
	                                                     

	72.
	Произвести восстановление кирпичной кладки углов в МКД в арках.
	Август- сентябрь 2019г.
	
	
	

	73.
	Произвести ремонт альпийской  горки с подвозом земли на против подъезда №2.
	Апрель май 2019г.
	Май 2019г.
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


